samed| & decernbre 2008

Future piscine olympique

Malgré les intempéries pas de retard de calendrier

Jeudi 27 novambre. 10 heures. Lavisite hebdomadaire de chantier est l'oceasgion de

faire un peint sur l'évolution des travaux de la piscine ohympigue. projet poré par le
Grand Dijon. « Pas de retard dans fensemble, on tient le planning », annonce
Aurglie Aden. de lagence darchitectes Acna Le terrassement est 2n cours
fuarante personnas sont en permanence sur |2 chantisr
Au-deld de la simple communication. les acteurs de ce chantier évoguent la gestion
des intemparies. « C'est vral, il ¥ a eu de grosses pluies en aolt et septembre. La
fosse etait en partie remplie. »
Autre difficulté rencontrée au cours du forage. Ia dureté du sol. 8 - 20 métres. « On le
savait, C'étail prévu | on a eu quelguss engins cassés. »
Aujourdhui. la fesse 4 plongée est creusées of bétonnde. Reste les finitions. Dans
quinze jours. l2 bassin - & métres gui arrive sur la fosse sera lui aussi acheve
Autre etape. |3 pose de 'ensemble de la charpente. debut mars 2009
Travaux suspendus des le 24 décembre
En raison dz la saison hivemnalz, les travaux seront suspendus pendant plusisurs
semaines, A partir du 24 décambre
Quant au budget, initialarnent dvalué & 23 millions dewros hors taxes, pas de
surcodt. « On est dans l'ebjectif, souligne Elise Renaud, charge de mission pour le
Grand Dijon. On @ eu quelques évolutions des marchés publics gui passeront en
consel dagglemaration en decembre, »
Malgré cas gquelgues soucis techniquas a lvraisan de |2 piscine alympigue du
Grand Dijon est attendue en jamvier 2010 pour une ouverture Eﬁecilre ;au put blic et aux
sportifs dabut fevrier 2010
E. HASLE
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